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Directive No ME-02 
 

Destinataire :   Copie conforme à : Courriel : 
Compagnie : Service Correctionnel Canada    

Courriel :               
Date : 24 novembre 2023              

Projet : PRISON DE COWANSVILLE              

No Projet : 2022-146              

NOTE : LES ENTREPRENEURS DOIVENT TENIR COMPTE DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE LORS DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX. S’IL Y A DES COÛTS 
SUPPLÉMENTAIRES S’Y RATTACHANT, ILS DOIVENT PRÉSENTER UNE ESTIMATION DÉTAILLÉE POUR APPROBATION AVANT DE PROCÉDER. 

Révision : Le texte ajouté est en caractère gras et le texte enlevé est rayé. 

1. VENTILATION 

1.1. Ajout de thermostats dans les bureaux, salle mécanique, corridor et salle de conférence. Voir plan  H-11 
et H-12 pour détails. / Addition of thermostats in offices, mechanical room, corridor and conference room. 
See plans H-11 and H-12 for details. 

1.2. Ajout du tableau « TABLEAU DES SERPENTINS ÉLECTRIQUES / ELECTRIC DUCT HEATER SCHEDULE ». Voir plan 
H-17 pour détails. / Addition of "TABLEAU DES SERPENTINS ÉLECTRIQUES / ELECTRIC DUCT HEATER SCHEDULE". 
See plan H-17 for details. 

1.3. Modification du détail CT-0201 « BOÎTE À VOLUME CENTRALISÉE – ZONE INTERNE  / CENTRALIZED VAV BOX – 
INTERIOR ZONE ». Voir plan H-20 pour détails. / Modification of detail CT-0201 "BOÎTE À VOLUME CENTRALISÉE 
- ZONE INTERNE / CENTRALIZED VAV BOX - INTERIOR ZONE". See plan H-20 for details. 

2. ÉLECTRICITÉ 

2.1. Ajout de serpentins électriques dans les locaux 18-205-18-210. Voir plan E-02B pour détails / Installation of 
duct heater in rooms 18-205 to 18-210. Refer to plan E-02B for details. 

2.2. Ajout d’une note. Voir plan E-02B pour détails. / Addition of a note. Refer to plan E-02B for details. 

2.3. Ajout d’un symbole à la légende. Voir plan E-01 pour détails. / Addition of a symbol in the legend. Refer to 
plan E-01 for details. 

  



 

Version 6.0 Mai 2012                                                                                                                                                                                                                                      Page 2 de 2 

Demandé par: 
Client                                Architecte                                              Ingénieur                                          Condition de chantier   
 Autres ___________________________  

Raison : nouvelle demande  

Surveillant de chantier : Alexandre Viau-Raymond, tech.   

 

Sceau de l’ingénieur en mécanique :  Sceau de l’ingénieur en électricité : 

Documents ci-joints : 6 plans                                                                                                                                                          RM 

 




